



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ประจำปี พ.ศ.2569

(1 ตุลาคม พ.ศ.2568 – 31 มีนาคม พ.ศ.2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต

การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า มีความโปร่งใส โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้วัดความสำเร็จของแผนที่ได้วางไว้ โดยใช้กระบวนการ “ติดตามประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระดับใด และสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต ประกอบการวางแผนในการพัฒนาตำบลในปีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาตำบลและการจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในระยะต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก

1. ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผน

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กำหนดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้าประชากรอยู่เย็นเป็นสุข อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ **"สาธารณสุขปลอดภัย ครบครัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน มีการบริหารจัดการที่ดี"** ถือเป็นกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ พบว่า

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 67 โครงการ จำนวนเงิน 73,067,300.00 บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลือปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน โครงการ 7 จำนวนเงิน 11,581,000.00 บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 8,883,500.00 บาท และกำลังดำเนินการสำหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ

การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 78 โครงการ จำนวนเงิน 23,818,900.00 บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกัน

เงินหลัอมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 44 โครงการ จำนวนเงิน 24,040,090.00 บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน 17 โครงการ จำนวนเงิน 11,053,235.00 บาท

การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 1,510,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินหลัอมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 175,000.00 บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงิน 108,915.00 บาท

การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน 3,818,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินหลัอมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 190,000.00 บาทและมีการดำเนินการจริง จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 70,000.00 บาท และกำลังดำเนินการสำหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ

การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงิน 1,920,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินหลัอมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 519,000.00 บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน 0 โครงการ จำนวนเงิน 0 บาท

การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 320,000.00 บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินหลัอมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 440,000.00 บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 44,300.00 บาท

การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 19 โครงการ จำนวนเงิน 3,255,300.00 บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกัน

เงินเหลือมปี หรือเงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงิน 117,000.00 บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 17,000.00 บาท

การวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก และผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายธีรพล พันธุ์ประดิษฐ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

เมษายน 2569

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกประกาศใช้ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือ คุรุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุน เฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลตัวอย่างใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเขากระปุก

บทสรุปของความสำคัญก็คือ

ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลเขากระปุก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม 1) 2) 3) 4) และ 5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้ว มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกเสนอต่อสภา อบต. เขากระปุกและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7. การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาระบุกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาระบุก



4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาระบุก มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาระบุก โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาระบุก ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาระบุก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้

เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกมาปฏิบัติงาน

4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

7. กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ

รวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน

2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

4. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลไทยวาสดคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็น หลักฐาน

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ ร่องลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อ ได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา ต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกแต่ละคน แต่ละสำนัก/ กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขากระปุกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพผล

7. เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

8. ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปี พ.ศ.2569

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ดังนี้

ก.วิสัยทัศน์

"สาธารณสุขปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน มีการบริหารจัดการที่ดี"

ข. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสาธารณสุขปลอดภัยให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีให้องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ง.การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก่ไขครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2569 ไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2569	
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	67	73,067,300.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	78	23,818,900.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	16	1,510,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	14	3,818,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	1,920,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	320,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	19	3,255,300.00
รวม	209	107,709,500.00

จ.การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณจำนวน 70 โครงการงบประมาณ 26,829,090 บาท

ร้อยละของการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ดังนี้

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 209 โครงการ
2. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 70 โครงการ
3. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 3 โครงการ และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 โครงการ
3. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ = $74 \times \frac{100}{209} = 35.41$

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	11,581,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	44	24,040,090.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	6	175,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว	3	190,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	519,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	440,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	4	117,000.00
รวม	74	37,062,090.00

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.เขากระปุก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 0 โครงการ จำนวนเงิน 0 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 28 โครงการ จำนวนเงิน 20,176,950 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	2	8,883,500.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0	0	17	11,053,235.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	0	0	4	108,915.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	0	0	1	70,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	2	44,300.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	2	17,000.00
รวม	0	0	28	20,176,950.00

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 14	315,000	0	0	476,600	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม	เมษายน - มิถุนายน 2569
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 13	446,000	0	0	548,500	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม	เมษายน - มิถุนายน 2569
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่รีน หมู่ที่ 2	495,000	0	0	381,500	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม	เมษายน - มิถุนายน 2569
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 2 - ซอย 7 บ้านหนองเอื้อง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1)	7,070,000	6,660,000	0	410,000	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม	15 ธันวาคม 2568 – 16 มีนาคม 2569
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 9	3,163,000	2,223,500	0	444,500 (ใช้เงินเหลือจ่ายดำเนินการโครงการที่ 6)	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคม	18 ธันวาคม 2568 – 18 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11	0	495,000 (ใช้เงินเหลือจ่าย โครงการที่ 5)	0	0	กองช่าง	-	✓	-	ประชาชนมีถนนใช้ ในการคมนาคม	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569
7	โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เขากระปุก	92,000	0	0	92,000	กองช่าง	-	-	-	เด็กเล็กได้มีสถานที่ ไว้สำหรับเรียนรู้	มีนาคม - พฤษภาคม 2569
รวม 7 โครงการ		11,581,000									

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการศึกษา											
8	โครงการจัดงานวันเด็ก	120,000	0	-100,000	20,000	กอง การศึกษา ฯ	✓	-	-	เด็กในตำบลได้ร่วม กิจกรรมวันเด็ก	ไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจากภารกิจเลือกตั้ง
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	1,532,735	487,080	0	1,045,655	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เด็กศูนย์ฯได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
10	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ในช่วงเวลากลางวัน	1,806,155	312,699	0	1,493,456	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เด็กศูนย์ฯได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
11	โครงการสร้างวินัยการคัดแยก ขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	0	0	10,000	กอง การศึกษา ฯ	-	-	-	เด็กเล็กได้เรียนรู้ การคัดแยกขยะ	สิงหาคม - กันยายน 2569
12	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน บ้านเขากระปุก	513,000	211,410	0	301,590	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหาร กลางวันครบจำนวน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
13	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน บ้านเขาอ่างแก้ว	594,000	251,746	0	342,254	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหาร กลางวันครบจำนวน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการศึกษา											
14	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน บ้านโป่งเกตุ	1,122,000	510,400	0	611,600	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหาร กลางวันครบจำนวน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
15	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน บ้านหนองคอไก่	226,800	100,980	0	125,820	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหาร กลางวันครบจำนวน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
16	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน บ้านหนองตาฉาว	264,000	115,020	0	148,980	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหาร กลางวันครบจำนวน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
17	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน บ้านหนองโรง	1,232,000	596,200	0	635,800	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนอาหาร กลางวันครบจำนวน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
18	โครงการบริการจัดการขยะแบบ ยั่งยืนกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณ ขยะ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว	50,000	0	0	50,000	กอง การศึกษา ฯ	-	-	-	เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนโครงการ	กรกฎาคม - กันยายน 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินจน แล้วเสร็จ			
แผนงานการศึกษา											
19	โครงการพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอน (เป็นการจ้างครู ช่วยสอน) โรงเรียนบ้านหนอง คอไก่	50,000	50,000	0	0	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนโครงการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
20	โครงการพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอน (เป็นการจ้างครู ช่วยสอน) โรงเรียนบ้านหนอง ตาฉาว	50,000	50,000	0	0	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนโครงการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
21	โครงการพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอนโรงเรียนบ้านเขา กระปุก	50,000	50,000	0	0	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนโครงการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
22	โครงการปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือ ใช้ (Compost from waste matenal) โรงเรียนบ้านหนอง โรง	50,000	0	0	50,000	กอง การศึกษา ฯ	-	-	-	เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนโครงการ	กรกฎาคม - กันยายน 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการศึกษา											
23	โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุมแบบบูรณาการ กับการพัฒนาทักษะชีวิตและ ทักษะอาชีพสู่กิจกรรมหนึ่ง ชุมนุมหนึ่งอาชีพกิจกรรม โครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรม ชุมนุม"พอเพียงสไตล์ แปลงร่าง เปลี่ยนรูป" โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ	50,000	0	0	50,000	กอง การศึกษา ฯ	-	-	-	เด็กนักเรียนได้รับ สนับสนุนโครงการ	กรกฎาคม - กันยายน 2569
24	โครงการจ้างวิทยากรสอนเสริม ทักษะการพูดภาษาอังกฤษแก่ เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000	0	0	100,000	กอง การศึกษา ฯ	-	-	-	เด็กเล็กได้เรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ	พฤษภาคม - กันยายน 2569
25	โครงการอบรมจัดทำสื่อการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	30,000	0	0	30,000	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เด็กเล็กได้เรียนรู้ ผ่านสื่อสารการ เรียนการสอน	4-5 พฤษภาคม 2569
26	โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	0	0	30,000	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เด็กเล็กได้เรียนรู้ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ	11-12 พฤษภาคม 2569
	รวม 19 โครงการ	7,900,690									

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานสาธารณสุข											
27	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000	0	0	50,000	สำนักปลัด	-	✓	-	ลดการแพร่ระบาดของโรค	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
28	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ากนิษฐาธิราชเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	150,000	0	0	150,000	สำนักปลัด	-	-	-	สุนัขและแมวในตำบลเขากระปุกได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	มีนาคม - พฤษภาคม 2569
29	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับสนับสนุนครบจำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569
30	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับสนับสนุนครบจำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานสาธารณสุข											
31	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569
32	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569
33	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569
34	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานสาธารณสุข											
35	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569
36	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569
37	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569
38	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานสาธารณสุข											
39	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569
40	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569
41	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569
42	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	หมู่บ้านได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	กรกฎาคม - กันยายน 2569
	รวม 16 โครงการ	480,000									

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานสังคมสงเคราะห์											
43	โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ ความช่วยเหลือแก่นักเรียน	50,000	0	0	50,000	สำนักปลัด	-	-	-	นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา	มิถุนายน – กรกฎาคม 2569
	รวม 1 โครงการ	50,000									
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
44	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	30,000	0	0	30,000	สำนักปลัด	-	-	-	ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้มี อาชีพ	เมษายน – มิถุนายน 2569
	รวม 1 โครงการ	30,000									

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานงบกลาง											
45	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	13,086,000	6,723,700	0	6,362,300	สำนักปลัด	-	✓	-	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย ยังชีพครบจำนวน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
46	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน พิการ	1,958,400	1,061,600	0	896,800	สำนักปลัด	-	✓	-	ผู้พิการได้รับเบี้ยยัง ชีพครบจำนวน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
47	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	60,000	35,500	0	24,500	สำนักปลัด	-	✓	-	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ เบี้ยยังชีพครบ จำนวน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
48	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพของ อบต.	250,000	350,000	100,000	0	สำนักปลัด	-	-	✓	กองทุนหลักประกัน สุขภาพได้รับการ สนับสนุน งบประมาณ	29 ธันวาคม 2568
49	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลเขากระปุก	50,000	50,000	0	0	สำนักปลัด	-	-	✓	กองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลเขา กระปุกได้รับการ สนับสนุน งบประมาณ	3 เมษายน 2569
	รวม 5 โครงการ	15,404,400									

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
50	โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	25,000	0	0	25,000	กอง การศึกษา ฯ	-	-	-	เด็กเล็กได้เข้าร่วม กิจกรรมกีฬาเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้	เมษายน - มิถุนายน 2569
51	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต่อต้านยาเสพติด ตำบลเขากระปุก	150,000	96,900	100,000	153,100	กอง การศึกษา ฯ	-	✓	-	เยาวชนและ ประชาชนได้ร่วม กิจกรรมต่อต้านยา เสพติด	27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2569
	รวม 2 โครงการ	175,000									

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานรักษาความสงบภายใน											
52	โครงการอบรมป้องกันไฟฟ้าและ หมอกควัน	35,000	28,650	0	6,350	สำนักปลัด	-	-	✓	ผู้เข้ารับการอบรม สามารถป้องกันไฟ ฟ้าและหมอกควัน	20 มกราคม 2569
53	โครงการอบรมการป้องกัน อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟใน สถานศึกษา	20,000	19,850	0	150	สำนักปลัด	-	-	✓	นักเรียนมีความรู้ใน การป้องกันอัคคีภัย	27 มกราคม 2569
54	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน ตำบลเขากระปุก	40,000	37,190	0	2,810	สำนักปลัด	-	-	✓	นักเรียนมีความรู้ใน การป้องกันการ จมน้ำ	10 – 23 มีนาคม 2569
	รวม 3 โครงการ	95,000									
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
55	โครงการปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์	0	23,225	30,000	6,775	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี	3 มกราคม 2569
	รวม 1 โครงการ	0									

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานเคหะและชุมชน											
56	โครงการจัดการขยะชุมชน	50,000	0	0	30,000	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	จัดการขยะต้นทาง บริหารจัดการขยะ อย่างถูกวิธี	มิถุนายน - สิงหาคม 2569
57	โครงการจัดการขยะในโรงเรียน	30,000	0	0	30,000	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก ในการบริหาร จัดการขยะอย่างถูก วิธี	มิถุนายน - สิงหาคม 2569
	รวม 2 โครงการ	80,000									

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
58	โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตร และของดีท่ามาย	70,000	70,000	0	0	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและ สินค้าทางการ เกษตร	6 – 17 มีนาคม 2569
59	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนตำบลเขากระปุก	100,000	0	0	100,000	สำนักปลัด	-	-	-	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยววิถีชุมชน	มิถุนายน – กันยายน 2569
60	โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	20,000	0	0	20,000	สำนักปลัด	-	-	-	ผู้ได้รับการอบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น	พฤษภาคม - สิงหาคม 2569
	รวม 3 โครงการ	190,000									

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการเกษตร											
61	โครงการปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ แนวถนนสาธารณะ	30,000	0	0	30,000	สำนักปลัด	-	-	-	เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ ตำบลและปรับภูมิ ทัศน์สองข้างทาง	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569
62	โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก	15,000	0	0	15,000	สำนักปลัด	-	-	-	ป้องกันการ พังทลายของดิน และรักษาความชุ่ม ชื้นของดิน	มิถุนายน - สิงหาคม 2569
63	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.เขาคระปุ๊ก)	50,000	0	0	50,000	สำนักปลัด	-	-	-	อนุรักษ์พันธุกรรม พืชในตำบล	กรกฎาคม - กันยายน 2569
64	โครงการอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	50,000	0	0	50,000	สำนักปลัด	-	-	-	อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลกมีความรู้ ความเข้าใจใน หน้าที่	พฤษภาคม - กันยายน 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการเกษตร											
65	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยสงสัยบริเวณบ้าน นายวิรัตน์ เปี่ยมสกุล หมู่ที่ 1	374,000	0	0	374,000	กองช่าง	-	-	-	ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้สำหรับ อุปโภค บริโภคและ การเกษตร	มีนาคม -พฤษภาคม 2569
	รวม 5 โครงการ	519,000									

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
66	โครงการเมาลิต	30,000	0	0	30,000	กอง การศึกษาฯ	-	✓	-	ประชาชนศาสนา อิสลามได้เข้าร่วม กิจกรรมทางศาสนา	3 พฤษภาคม 2569
67	โครงการสืบสานประเพณีสีลัน แห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบล เขากะปุก	300,000	14,300	-210,000	75,700	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการสืบทอด วัฒนธรรมประเพณี	5 พฤศจิกายน 2568
68	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	30,000	0	0	30,000	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	สืบทอดประเพณีแห่ เทียนพรรษา	กรกฎาคม 2569
69	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม	50,000	0	0	50,000	กอง การศึกษาฯ	-	-	-	ประชาชนศาสนา อิสลามได้เข้าร่วม กิจกรรมทางศาสนา	เมษายน – กรกฎาคม 2569
70	โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อำเภอท่ายางในงานพระนครคีรี – เมืองเพชร	30,000	30,000	0	0	กอง การศึกษาฯ	-	-	✓	ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการสืบทอด วัฒนธรรมประเพณี	20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569
	รวม 5 โครงการ	440,000									

7. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
71	โครงการบ้านนำมอง น่ายู่ อาศัย	50,000	0	0	50,000	สำนักปลัด	-	-	-	บ้านเรือนของ ประชาชนมีความ สะอาดเรียบร้อย	มิถุนายน – สิงหาคม 2569
72	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล เขากะปุก	5,000	0	0	5,000	สำนักปลัด	-	-	-	บุคลากรใน หน่วยงานได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรมและ จริยธรรมในการ ทำงาน	กรกฎาคม – กันยายน 2569
73	โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ ประสานงานปฏิบัติการร่วมและ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายาง (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน)	12,000	12,000	0	0	สำนักปลัด	-	-	✓	อำนวยการศูนย์ ประสานการ ปฏิบัติการร่วมและ อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ ท่ายางได้รับ สนับสนุนครบ จำนวน	24 ตุลาคม 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	โอน งบประมาณ (+)(-)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
74	โครงการ อบต.เขากระปุกร่วมใจ พัฒนา	50,000	5,000	0	45,000	สำนักปลัด	-	✓	-	บ้านเรือนของ ประชาชนมีความ สะอาดเรียบร้อย	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
	รวม 4 โครงการ	116,500									

หมายเหตุ ระยะเวลาที่จัดโครงการถ้าไม่ได้ระบุเป็นช่วงหมายความว่าเป็น “จัดงานวันเดียว”

ช. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 คิดเป็นร้อยละ 35.41 จากแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2566 – 2570

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	17
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	48
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	8
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	8
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	8
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4
3.5 กลยุทธ์	(5)	4
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4
3.8 แผนงาน	(5)	4
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4
รวม	100	82

1) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด 17 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 85 ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) พบว่าประเด็น จุดยืนทางยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์

1.2 แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	17 2
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วง อายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	2
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(2)	1
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	2
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(2)	2
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	2
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	2
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ ใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	2
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	2
2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์ และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	17 3
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	3

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์ และศักยภาพ (ต่อ)	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	3
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	2
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	3
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengt (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(3)	3
3. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	60	48
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	8
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	8
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)	8
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	4
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	4

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	4
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	4
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4
รวมคะแนน		100	82

การติดตามและประเมินผลโครงการ

2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	49
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	3
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	5
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	3
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	3
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	(5)	4
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	4
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	2
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	5
รวมคะแนน	100	84

1) พบว่าประเด็น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนน

ในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

2) พบว่าประเด็น มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ได้คะแนนต่ำสุด 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็น โครงการพัฒนา

2.2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	10
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	8
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	8
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	10	10

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้	60	49
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(5)	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	3
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	5
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	3

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ไม่มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	3
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับท่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(5)	5
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	4
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	4
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(5)	3
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	3

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	4
รวมคะแนน		100	83

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก แล้ว จึงได้นำเครื่องมือ 7S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

- 1) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์)
- 2) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่)
- 3) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร)
- 4) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น)
- 5) Staff (บุคคล)
- 6) Skill (ทักษะ) และ
- 7) Shared Value (ค่านิยมร่วม)

โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

ระดับความสำคัญตาม 7S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

- 1) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงานและการนำไปใช้
- 2) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่ที่ถูกต้องและดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
- 3) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึง มีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว
- 4) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้
- 5) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย
- 6) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว
- 7) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

- การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะทำให้แผนพัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา จะช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกกระดับ และนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่มีคุณภาพ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนา

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีกระบวนการติดตามประเมินผลควบคู่กันไป
- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำ

ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล

ข้อสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา

1. การนำกิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีความครอบคลุมน้อยสังเกตได้จากผลการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งกิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีโครงการในแผนพัฒนา จำนวน 209 โครงการ แต่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 74 โครงการ
2. การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่จะทำในช่วงไตรมาสสุดท้าย

ข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรค

1. โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจำนวนมาก โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพและรายได้ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่องค์กรบริหารส่วนตำบลเขกระบุกไม่สามารตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
2. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่วางไว้และด้วยข้อจำกัดของงบประมาณทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
3. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัดและล่าช้าทำให้เป็นข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ
4. ประชาชนในตำบลยังขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. ความไม่พร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2571-2575 ควรมีการวางแผนการเสนอโครงการของหมู่บ้าน ให้เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจัดลำดับความสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนโครงการที่มีมากเกินไปจนทำให้ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกมีปัญหาได้คะแนนจำนวนความสำเร็จน้อยมาก

2. ควรเริ่มจากหมู่บ้านทำความเข้าใจ ให้ความรู้ เสนอแนะ ในการเสนอแผนงาน/โครงการของแต่ละหมู่บ้านว่า ใน 5 ปีข้างหน้าหมู่บ้านจะดำเนินการไปในเรื่องใดบ้าง

3. ควรประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านมีความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น